



**PLAN  
DE  
ESTUDIOS**

# MÓDULOS DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÓDULO I. Descripción general del curso

MÓDULO II. Definiciones generales

MÓDULO III. Marco de referencia de la dirección de proyectos

MÓDULO IV. Grupos de procesos de inicio

MÓDULO V. Grupo de procesos de planeación: Trabajo a realizar

# MÓDULOS DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÓDULO VI. Grupo de procesos para la planeación:  
Programa de actividades y presupuesto del proyecto

MÓDULO VII. Grupo de procesos para la planeación:  
Calidad, recursos humanos y comunicación

MÓDULO VIII. Grupo de procesos para la planeación: Análisis de riesgo

MÓDULO IX. Grupo de procesos para la planeación: Compras y adquisiciones

MÓDULO X. Grupo de procesos para la ejecución del proyecto

# MÓDULOS DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

MÓDULO XI. Grupo de procesos para el seguimiento y control: Trabajo del proyecto

MÓDULO XII. Grupo de procesos para el seguimiento y control:  
Tiempo y costo del proyecto

MÓDULO XIII. Grupos de procesos para el seguimiento y control:  
Calidad, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados

MÓDULO XIV. Grupo de procesos para el cierre del proyecto

MÓDULO XV. Ética y conducta profesional



**MÓDULOS DEL  
DIPLOMADO EN DIRECCIÓN  
DE PROYECTOS PMP**

# MI.

## Descripción general del curso

# MII.

## Definiciones generales

- 2.1 Proyecto
- 2.2 Trabajo operativo
- 2.3 Producto
- 2.4 Proceso
- 2.5 Programas
- 2.6 Portafolios
- 2.7 Dirección de proyectos
- 2.8 Oficina de dirección de proyectos (PMO)

# MIII.

## Marco de referencia de la dirección de proyectos

- 3.1 Las organizaciones y sus estructuras
  - 3.1.1 Organización funcional
  - 3.1.2 Organización orientada a proyectos
  - 3.1.3 Organización matricial
- 3.2 La dirección de proyectos

# MIV.

## Grupos de procesos de inicio

- 4.1 Desarrollo del acta de constitución del proyecto
- 4.2 Identificar a los interesados
- 4.3 Reunión de arranque

# MV.

## Grupo de procesos de planeación: Trabajo a realizar

- 5.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
- 5.2 Planificar la gestión de los interesados
- 5.3 Planificar la gestión del alcance
- 5.4 Recopilar los requisitos
- 5.5 Definir el alcance
- 5.6 Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)

# MVI.

## Grupo de procesos para la planeación: Programa de actividades y presupuesto del proyecto

- 6.1 Planificar la gestión del cronograma
- 6.2 Definir las actividades
- 6.3 Secuenciar las actividades
- 6.4 Estimar los recursos de las actividades
- 6.5 Estimar la duración de las actividades
- 6.6 Desarrollo del cronograma
- 6.7 Planificar la gestión de los costos
- 6.8 Estimar los costos
- 6.9 Determinar el presupuesto

# MVII.

## Grupo de procesos para la planeación: Calidad, recursos humanos y comunicación

- 7.1 Planificar la gestión de calidad
- 7.2 Planificar la gestión de recursos humanos
- 7.3 Planificar la gestión de las comunicaciones

# MVIII.

## Grupo de procesos para la planeación: Análisis de riesgo

- 8.1 Planificar la gestión de riesgos
- 8.2 Identificar los riesgos
- 8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos
- 8.4 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos
- 8.5 Planificar la respuesta de los riesgos

# MIX.

## Grupo de procesos para la planeación: Compras y adquisiciones

9.1 Planificar la gestión de las adquisiciones

# MX.

## Grupo de procesos para la ejecución del proyecto

10.1 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  
10.2 Gestionar el compromiso de los interesados  
10.3 Realizar el aseguramiento de calidad  
10.4 Adquirir el equipo del proyecto  
10.5 Desarrollar al equipo del proyecto  
10.6 Dirigir al equipo del proyecto  
10.7 Gestionar las comunicaciones  
10.8 Efectuar las adquisiciones

# MXI.

## Grupo de procesos para el seguimiento y control: Trabajo del proyecto

11.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto  
11.2 Realizar el control integrado de cambios  
11.3 Controlar el compromiso de los interesados  
11.4 Validar el alcance  
11.5 Controlar el alcance

# MXII.

## Grupo de procesos para el seguimiento y control: Tiempo y costo del proyecto

12.1 Controlar el cronograma  
12.2 Controlar los costos



# MXIII.

Grupos de procesos para el seguimiento y control: Calidad, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados

# MXIV.

Grupo de procesos para el cierre del proyecto

- 14.1 Cerrar las adquisiciones
- 14.2 Cerrar proyecto o fase

# MXV.

Ética y Conducta Profesional

- 15.1 Ética y conducta profesional